

# AGENDA DO PROJETO CIDADE DIGITAL

## IC – IA - Nied, Prefeitura de Catanduva

### JULHO/2005

01/07	Prospecção
	Visita de Clécios, e Omar à Unicamp. Reunião no IC com Cecília e Carlos
15/07	Reunião de Clécios e Marcelo com representantes do IC, IA e Nied, no IC
	Troca de Documentos e Esboço de Minuta de Convênio

### AGOSTO/2005

08/08	Fórum em Catanduva com participação de representantes da Unicamp
19/08	Reunião de Clécios com representantes do IC, IA Nied, no Nied
	Planejamento de Fases do Projeto de Cooperação
	Abertura de Instância no Teleduc para gerência do Projeto
	Preparação de Oficinas de Trabalho

### SETEMBRO/2005

19/09	Fase I
	1ª. Oficina Participativa de Trabalho
	Clarificação do Problema – Análise de Stakeholders – Partes Interessadas
	Contexto do Projeto e do Sistema de Informação
	Local: UNICAMP
24/09	Material da 1a. Oficina colocado no TelEduc para avaliação

### OUTUBRO/2005

	Fase I
10/10	Reunião sobre questões técnicas do projeto, na Unicamp

### NOVEMBRO/2005

	Fase I
04/11	2ª. Oficina Participativa de Trabalho
	Participação da Comunidade - Quadro de Avaliação e Escada Semiótica com as Partes Interessadas

	Discussão Técnica sobre Sistemas
	Local: Prefeitura de Catanduva
13/11	Material da 2a. Oficina colocado no TelEduc para avaliação
<b>DEZEMBRO/2005</b>	
	Fase I
05/12	3ª. Oficina Participativa de Trabalho
	Participação da Comunidade – Análise Colateral –Validação
	Discussão Técnica sobre Sistemas
	Local: Prefeitura de Catanduva
	Relatórios da Fase I: Documentação de Requisitos de Projeto e de Sistemas
	Planejamento da Fase II nas 3 sub-áreas:
	Design da Interação e Interface de Sistema,
	Comunicação e Mídias
	Formação

Atualizada em 03/12/2005 por *M. Cecília C. Baranauskas*