



Compilação de Dados - Escolas do Projeto UCA – Estados: ACRE, RONDÔNIA, PARA

Fonte da consulta: Site de monitoramento do projeto UCA: www.uca.org.br/uca

Data da consulta :25/08/2010

ACRE





ACRELÂNDIA:

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 12021768

CNPJ: 03319568000168

Nome: EE ESCOLA ESTADUAL MARCILIO PONTES DOS SANTOS

Município: Acrelandia - AC

Endereço: Rua Rio de Janeiro, nº 1704, Centro

Zona: Urbana

CEP: 69945-000

Quantidade Professores: 14

Quantidade Alunos: 360

Lote: 2

Número de Laptops: 393

Reserva Técnica de Laptops: 19

Empresa responsável pela banda larga: BRT

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Eudes Carlos Caetano de Souza

E-Mail: eudesac_@hotmail.com

Telefone: 68- 3235-1325

Contatos (5)

Nome	E-mail / Telefone
José Claudionor Gomes Cordeiro Coordenador ProInfo Undime	claudionor.g@uol.com.br / (68)3223-8216 UNDIME/ 8408-9823 Claudionor
Rosa Maria da Silva Braga Secretaria de Educação AC	rosa.braga@ac.gov.br / 68-2332-1786 68-8401-2003 Rosa Braga
Paula Torres Coordenadora Administrativa	eudesac_@hotmail.com / 68- 3235-1325
Maria Naderge do Nascimento Secretaria de Educação AC	naderge@gmail.com / (68)32231786/ 9979-1982 Naderge
Nelson Bruno Cordeiro Meireles ProInfo Undime	undimeac@bol.com.br / 68-3223-8216 68- 8408-9822 / 92012224 Bruno

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	01/05/2010	30/06/2010	28/06/2010	30/06/2008
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	--	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	08/02/2010	05/08/2010	02/07/2010	05/08/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	concluída(s)	--	17/08/2010	--	17/08/2010

Notas de Formação



BRASILÉIA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 12016438

CNPJ: 01198513000111

Nome: EE ESCOLA ESTADUAL GETULIO VARGAS

Município: Brasileia - AC

Endereço: Avenida Ruy Lino, nº 31, Centro

Zona: Urbana

CEP: 69932-000

Quantidade Professores: 16

Quantidade Alunos: 459

Lote: 2

Número de Laptops: 499

Reserva Técnica de Laptops: 24

Empresa responsável pela banda larga: BRT

Velocidade da banda larga: 2mpbs

Responsável: Maria Anicia Kairala de Rescala

E-Mail: olaidemendes@gmail.com

Telefone: (068) 3546-3112/ 9972-1040/9988-7367

Contatos (5)

Nome	E-mail / Telefone
Olaide Mendes da Silva Coordenadora Administrativa	olaidemendes@gmail.com / (068) 3546-3112/ 9972-1040/9988-7367
Maria Naderge do Nascimento Secretaria de Educação AC	naderge@gmail.com / 68-32231786/ 9979-1982 Naderge
Rosa Maria da Silva Braga Secretaria de Educação AC	rosa.braga@ac.gov.br / 68-8401-2003 Rosa Braga
José Claudionor Gomes Cordeiro Coordenador ProInfo Undime	undimeac@bol.com.br / claudionor.g@uol.com.br / 68-3223-8216 UNDIME/ 8408-9823 Claudionor
Nelson Bruno Cordeiro Meireles ProInfo Undime	undimeac@bol.com.br / 68-8408-9822/92012224 Bruno 68-3223-8216

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	28/02/2010	31/03/2010	21/03/2010	31/03/2009
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	--	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	08/02/2010	05/08/2010	02/07/2010	05/08/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	concluída(s)	--	17/08/2010	--	17/08/2010



PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO – UCA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
www.uca.org.br
REGIÃO NORTE – AC, PA, RO
Instituição de ensino superior (IES): UCA-UNICAMP
www.nied.unicamp.br/ucaunicamp



Notas de Formação



CRUZEIRO DO SUL

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 12000434

CNPJ: 01193447000197

Nome: EE ESCOLA ESTADUAL BARAO DO RIO BRANCO

Município: Cruzeiro Do Sul - AC

Endereço: RUA REGOS BARROS 104 CENTRO CRIZEIRO DO SUL

Zona: Urbana

CEP: 69980-000

Quantidade Professores: 12

Quantidade Alunos: 283

Lote: 2

Número de Laptops: 310

Reserva Técnica de Laptops: 15

Empresa responsável pela banda larga: BRT

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Maria Lúlu Rodrigues Barbary Freitas

E-Mail: baraodoriobranco@hotmail.com

Telefone: (68) 33224527

Contatos (4)

Nome	E-mail / Telefone
Rosa Maria Silva Braga Coordenadora ProInfo Estadual	rosa.braga@ac.gov.br rosams.braga@yahoo.com.br / 68-32231786 68-8401 2003
José Claudionor Gomes Cordeiro Coordenador ProInfo Undime	claudionor.g@uol.com.br , undimeac@uol.com.br / 68 3223 821/8408-9823 / 8408-9822
José Ednilson Silva de Amorim Vice Diretor da Escola	baraodoriobranco@hotmail.com / (68) 33224527
Maria Naderge do Nascimento Secretaria de Educação AC	naderge@gmail.com / (68)32231786/ 9979-1982

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	21/11/2009	31/12/2009	21/12/2009	31/12/2009
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	--	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	08/02/2010	10/08/2010	02/07/2010	10/08/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	concluída(s)	--	17/08/2010	--	17/08/2010

Notas de Formação



RIO BRANCO

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 12012360

CNPJ: 01201411000108

Nome: EE ESCOLA ESTADUAL DR SANTIAGO DANTAS

Município: Rio Branco - AC

Endereço: Rodovia AC 90, Km 15

Zona: Rural

CEP: 69900-050

Quantidade Professores: 15

Quantidade Alunos: 340

Lote: 2

Número de Laptops: 373

Reserva Técnica de Laptops: 18

Empresa responsável pela banda larga: BRT

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Carlos Augusto de Andrade Barbosa

E-Mail: andrade_b12@hotmail.com

Telefone: (068) 99992373 / 99724915

Contatos (3)

Nome	E-mail / Telefone
Maria da Conceição Gonçalves Coordenadora Administrativa	andrade_b12@hotmail.com / (068) 9999-2373/9972-4915
Maria Naderge do Nascimento Secretaria de Educação AC	naderge@gmail.com / rosa.braga@ac.gov.br / (68)32231786/ 9979-1982 / 8401-2003 / (68)2332-1786
José Claudionor Gomes Cordeiro Coordenador ProInfo Undime	undimeac@bol.com.br / claudionor.g@uol.com.br / (68)3223-8216 UNDIME/ 8408-9823 Claudionor/ 8408-9822/92012224 Bruno

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	12/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	08/02/2010	09/08/2010	02/07/2010	09/08/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	concluída(s)	--	17/08/2010	--	17/08/2010

Notas de Formação



RIO BRANCO

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 12013099

CNPJ: 00671656000136

Nome: EEF ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEREGRINO CARNEIRO DE LIMA

Município: Rio Branco - AC

Endereço: Conjunto Tucuma I – Quadra W 21, nº 64

Zona: Urbana

CEP: 69917-400

Quantidade Professores: 17

Quantidade Alunos: 519

Lote: 2

Número de Laptops: 563

Reserva Técnica de Laptops: 27

Empresa responsável pela banda larga: Oi

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Vilma Soares de Brito

E-Mail: peregrinoescola_93@hotmail.com

Telefone: 68-32296288

Contatos (3)

Nome	E-mail / Telefone
Luzenir da Silva Cavalcante Administrativo	peregrinoescola_93@hotmail.com / 68-32296288
Giane Mary Araújo de Oliveira Coordenadora do NTE Rio Branco	gianeoli@yahoo.com.bo / 68-32112404
José Claudionor Gomes Cordeiro Coordenador ProInfo Undime	claudionor.g@uol.com.br / 68-32238216

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	início atrasado	30/12/2008	--	--	--
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	14/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	08/02/2010	09/08/2010	02/07/2010	09/08/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	concluída(s)	--	17/08/2010	--	17/08/2010

Notas de Formação



SENA MADUREIRA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 12025810

CNPJ: 05057188000128

Nome: EM ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES FEITOSA CAVALCANTE

Município: Sena Madureira - AC

Endereço: AVENIDA ORLEIR CAMELI, 681 ANA VIEIRA

Zona: Urbana

CEP: 69.940-000

Quantidade Professores: 19

Quantidade Alunos: 423

Lote: 2

Número de Laptops: 464

Reserva Técnica de Laptops: 22

Empresa responsável pela banda larga: Oi

Velocidade da banda larga: 2mpbs

Responsável: Maria Fosefa das Neves Henrique

E-Mail: semec.sena@hotmail.com esc.euclides@hotmail.com.br

Telefone:

Contatos (0)

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	29/05/2008	30/06/2008	20/06/2008	30/06/2008
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	16/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	08/02/2010	06/08/2010	02/07/2010	06/08/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	concluída(s)	--	17/08/2010	--	17/08/2010

Notas de Formação



SENADOR GUIOMARD

Dados Gerais

Status atual: Implantação
 INEP: 12014605
 CNPJ: 01193725000106
 Nome: EE ESCOLA ESTADUAL SANTO IZIDORO
 Município: Senador Guimard - AC
 Endereço: Rua Cleto Reinaldo Ramos s/n, Centro
 Zona: Urbana
 CEP: 69925-000
 Quantidade Professores: 15
 Quantidade Alunos: 435
 Lote: 2
 Número de Laptops: 473
 Reserva Técnica de Laptops: 23
 Empresa responsável pela banda larga: Oi
 Velocidade da banda larga: 2mpbs
 Responsável: Maria Terezinha de Paula Caminha
 E-Mail: mestre-ramos@hotmail.com (Messias)
 Telefone: 68-3232-2807

Contatos (5)

Nome	E-mail / Telefone
Messias Ramos do Nascimento Coordenador Administrativo	mestre-ramos@hotmail.com / 68-3232-2807
Maria Naderge do Nascimento Secretaria de Educação AC	naderge@gmail.com / 68-32231786/ 9979-1982 Naderge
Rosa Maria da Silva Braga Secretaria de Educação AC	rosa.braga@ac.gov.br / 68-2332-1786 68- 8401-2003 Rosa Braga
José Claudionor Gomes Cordeiro Coordenador ProInfo Undime	claudionor.g@uol.com.br / (68)3223-8216 UNDIME/ 8408-9823 Claudionor
Nelson Bruno Cordeiro Meireles ProInfo Undime	undimeac@bol.com.br / 68-3223-8216 8408-9822 / 92012224 Bruno

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	30/05/2008	30/06/2008	20/06/2008	30/06/2008
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	21/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	08/02/2010	06/08/2010	02/07/2010	06/08/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	concluída(s)	--	17/08/2010	--	17/08/2010



PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO – UCA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
www.uca.org.br
REGIÃO NORTE – AC, PA, RO
Instituição de ensino superior (IES): UCA-UNICAMP
www.nied.unicamp.br/ucaunicamp



Notas de Formação



TARAUACÁ

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 12025992

CNPJ: 04446103000100

Nome: EM ESCOLA MUNICIPAL ADELMAR DE OLIVEIRA

Município: Tarauaca - AC

Endereço: RUA NILO FREIRE DE ALBUQUERQUE SN AVELINO LEAL

Zona: Rural

CEP: 69970-000

Quantidade Professores: 16

Quantidade Alunos: 303

Lote: 2

Número de Laptops: 335

Reserva Técnica de Laptops: 16

Empresa responsável pela banda larga: Oi

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Francisca Genir dos Santos Azevedo

E-Mail: esc.adelmardeoliveira@bol.com.br

Telefone: 68 3462 5499 / 68 3462 1589 SEME

Contatos (4)

Nome	E-mail / Telefone
Maria Naderge do Nascimento Secretaria de Educação AC	naderge@gmail.com / (68)32231786/ 9979-1982 Naderge
Rosa Maria da Silva Braga Secretaria de Educação AC	rosa.braga@ac.gov.br / 68 8401-2003 Rosa Braga
José Claudionor Gomes Cordeiro Coordenador ProInfo Undime	undimeac@bol.com.br / claudionor.g@uol.com.br / 68-3223-8216 UNDIME/ 8408-9823 Claudionor 68-3223-8216
Nelson Bruno Cordeiro Meireles ProInfo Undime	undimeac@bol.com.br / 68-8408-9822 / 92012224 Bruno

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	30/11/2008	31/12/2009	21/12/2009	31/12/2009
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	23/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	08/02/2010	11/08/2010	02/07/2010	11/08/2010
Formação na Escola	fim atrasado	22/02/2010	--	23/07/2010	--
Avaliação	fim atrasado	--	--	09/07/2010	--
Termo de adesão	concluída(s)	--	17/08/2010	--	17/08/2010



PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO – UCA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
www.uca.org.br
REGIÃO NORTE – AC, PA, RO
Instituição de ensino superior (IES): UCA-UNICAMP
www.nied.unicamp.br/ucaunicamp



Notas de Formação



PARÁ





PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO – UCA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
www.uca.org.br
REGIÃO NORTE – AC, PA, RO
Instituição de ensino superior (IES): UCA-UNICAMP
www.nied.unicamp.br/ucaunicamp





ABAETETUBA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15572188

CNPJ: 05636481000140

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA

Município: Abaetetuba - PA

Endereço: TV SANTA LUZIA 513 FINAL DA BARÃO BAIRRO ALGODOAL

Zona: Urbana

CEP: 68440-00

Quantidade Professores: 24

Quantidade Alunos: 408

Lote: 2

Número de Laptops: 454

Reserva Técnica de Laptops: 22

Empresa responsável pela banda larga: OI

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável:

E-Mail: es.santaluzia24@yahoo.com.br

Telefone:

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068/3201-5069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	29/05/2009	30/06/2009	20/06/2009	30/06/2009
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	--	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	02/07/2010	02/07/2010	02/07/2010
Formação na Escola	fim atrasado	22/02/2010	--	23/07/2010	--
Avaliação	fim atrasado	--	--	09/07/2010	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



BELÉM

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15040186

CNPJ: 01828783000169

Nome: EEEF ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA

Município: Belem - PA

Endereço: RUA JOAQUIM TAVORA 408 CIDADE VELHA

Zona: Urbana

CEP: 66023-730

Quantidade Professores: 43

Quantidade Alunos: 465

Lote: 2

Número de Laptops: 533

Reserva Técnica de Laptops: 25

Empresa responsável pela banda larga: OI

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Terezinha dos Santos Melo

E-Mail: ruibarbosa03@hotmail.com

Telefone: 91-32426938

Contatos (2)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068/3201-5069
Marcelina H Pereira Carpinteiro Secretaria da Educação	marcelina@seduc.pa.gov.br / 91-32015012/99840304 / 32015146

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	30/11/2009	31/12/2009	21/12/2009	31/12/2009
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	12/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	06/07/2010	02/07/2010	06/07/2010
Formação na Escola	fim atrasado	22/02/2010	--	23/07/2010	--
Avaliação	fim atrasado	--	--	09/07/2010	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



CACHOEIRA DO ARARI

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15028526

CNPJ: 01944985000176

Nome: EEEF ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RETIRO GRANDE

Município: Cachoeira Do Arari - PA

Endereço: POVOADO RETIRO GRANDE PA154

Zona: Rural

CEP: 68840-000

Quantidade Professores: 16

Quantidade Alunos: 425

Lote: 2

Número de Laptops: 463

Reserva Técnica de Laptops: 22

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: HELDER ROCHA

E-Mail: helder.rocha@seduc.pa.gov.br

Telefone:

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068/3201-5069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	29/04/2009	31/05/2009	21/05/2009	31/05/2009
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	14/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	05/07/2010	02/07/2010	05/07/2010
Formação na Escola	fim atrasado	22/02/2010	--	23/07/2010	--
Avaliação	fim atrasado	--	--	09/07/2010	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15135276

CNPJ: 01921614000179

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE FATIMA

Município: Conceicao Do Araguaia - PA

Endereço: TRAVESSA CINCO SN VILA CRUZEIRO

Zona: Urbana

CEP: 68540-000

Quantidade Professores: 13

Quantidade Alunos: 350

Lote: 2

Número de Laptops: 381

Reserva Técnica de Laptops: 18

Empresa responsável pela banda larga: Oi

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Roseildes Praseres da Silva

E-Mail: ropra.seres@bol.com.br

Telefone: 94-91463207

Contatos (3)

Nome	E-mail / Telefone
Maria Maculada Silva Administrativo	ropra.seres@bol.com.br / 94-91463207
Roseildes Praseres da Silva Undime PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 /5069
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91- 32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	não iniciada(s)	--	--	--	--
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	--	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	06/08/2010	02/07/2010	06/08/2010
Formação na Escola	fim atrasado	22/02/2010	--	23/07/2010	--
Avaliação	fim atrasado	--	--	09/07/2010	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



FARO

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15000036

CNPJ: 02692498000126

Nome: EEEFM ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO PROFESSORA FLORA TEIXEIRA

Município: Faro - PA

Endereço: TV PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA 96 CENTRO

Zona: Urbana

CEP: 68280-000

Quantidade Professores: 25

Quantidade Alunos: 440

Lote: 3

Número de Laptops: 488

Reserva Técnica de Laptops: 23

Empresa responsável pela banda larga: Oi

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Izabel M Guerreiro

E-Mail: escolafteixeira@seduc.pa.gov.br

Telefone: 93-91115103/91863747

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069.

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	não iniciada(s)	--	--	--	--
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	16/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	fim atrasado	14/05/2010	29/07/2010	02/06/2010	--
Formação na Escola	fim atrasado	22/02/2010	--	23/07/2010	--
Avaliação	fim atrasado	--	--	09/07/2010	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



ITAITUBA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15101134

CNPJ: 01920699000170

Nome: EMEEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEI. RAIMUNDO PEREIRA BRASIL

Município: Itaituba - PA

Endereço: 8ª Rua, s/n bairro Liberdade

Zona: Urbana

CEP: 68180-000

Quantidade Professores: 28

Quantidade Alunos: 487

Lote: 2

Número de Laptops: 541

Reserva Técnica de Laptops: 26

Empresa responsável pela banda larga: Oi

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Francisco Tapajós Sobrinho 093 35183623

E-Mail: lnoliveir@hotmail.com

Telefone:

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069.

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	não iniciada(s)	--	--	--	--
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	19/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	15/07/2010	02/07/2010	15/07/2010
Formação na Escola	fim atrasado	22/02/2010	--	23/07/2010	--
Avaliação	fim atrasado	--	--	09/07/2010	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



LIMOEIRO DO AJURU

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15075109

CNPJ: 02448044000104

Nome: EEEFM ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO JERONIMO MILHOME TAVARES

Município: Limoeiro Do Ajuru - PA

Endereço: RUA NILO FAYAL SN CUBA

Zona: Urbana

CEP: 68415-000

Quantidade Professores: 36

Quantidade Alunos: 518

Lote: 2

Número de Laptops: 582

Reserva Técnica de Laptops: 28

Empresa responsável pela banda larga: OI

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Enegina Gomes Barra

E-Mail: eneginagomesbarra@yahoo.com.br

Telefone: 91-36361215/91875676

Contatos (3)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069
Marco Antônio Rodrigues Queiroz Coordenação escola	eneginagomesbarra@yahoo.com.br / 91-36361215
Marcelina H Pereira Carpinteiro Secretaria da Educação	marcelina@seduc.pa.gov.br / 91-32015012/99840304 / 32015146

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	30/11/2009	31/12/2009	21/12/2009	31/12/2009
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	22/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	08/07/2010	02/07/2010	08/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SANTA CRUZ DO ARARI

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15033406

CNPJ: 03813322000148

Nome: EEEFM ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO JOAO

APOLINARIO BATISTA PAMPLONA

Município: Santa Cruz Do Arari - PA

Endereço: RUA BENJAMIM GAIOSO IGLESIAS 70 CENTRO

Zona: Urbana

CEP: 68850-000

Quantidade Professores: 12

Quantidade Alunos: 515

Lote: 2

Número de Laptops: 553

Reserva Técnica de Laptops: 26

Empresa responsável pela banda larga: Oi

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Antônio Cistian de S Freitas

E-Mail: antoniodire2009@hotmail.com

Telefone: 91-36582041

Contatos (3)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069
Marcelina H Pereira Carpinteiro Secretaria da Educação	marcelina@seduc.pa.gov.br / 91-32015012/99840304
Francinei da C Monteiro Secretaria da Educação	francinei.monteiro@seduc.pa.gov.br / 91-32015012/99840304 / 32015146

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	não iniciada(s)	--	--	--	--
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	24/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	06/07/2010	02/07/2010	06/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SANTARÉM

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15574636

CNPJ: 06341588000123

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA LEODGARD GAUSEPOHL

Município: Santarem - PA

Endereço: RUA URUARA SN URUARA

Zona: Urbana

CEP: 58890-000

Quantidade Professores: 20

Quantidade Alunos: 228

Lote: 2

Número de Laptops: 260

Reserva Técnica de Laptops: 12

Empresa responsável pela banda larga: Oi

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: ROSELI EVANGELISTA DA SILVA

E-Mail: estat.semedstm@gmail.com

Telefone:

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	não iniciada(s)	--	--	--	--
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	26/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15053440

CNPJ: 01943127000107

Nome: EEM ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PROF ANTONIA ROSA

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: PRACA SAO JOAO BATISTA SN CENTRO

Zona: Urbana

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 9

Quantidade Alunos: 274

Lote: 2

Número de Laptops: 297

Reserva Técnica de Laptops: 14

Empresa responsável pela banda larga: OI

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Agenor Almeida Rodrigues Lagóia

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-3828-1176

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	30/11/2009	31/12/2009	21/12/2009	31/12/2009
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	--	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15052621

CNPJ:

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BRIGIDO TEODORO COELHO

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: POVOADO DE GUARAJUBA SN

Zona: Rural

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 3

Quantidade Alunos: 35

Lote: 2

Número de Laptops: 40

Reserva Técnica de Laptops: 2

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Francisca Ataíde Palheta de Palheta

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-38281176

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15053458

CNPJ:

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO ACU

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: ROD. PA 375 KM 14 180

Zona: Rural

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 3

Quantidade Alunos: 64

Lote: 2

Número de Laptops: 70

Reserva Técnica de Laptops: 3

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Márcia Helena Gonçalves Bandeira

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-3882-176

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15053008

CNPJ:

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO GUARUMA PUCU

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: POVOADO DE GUARUMA PUCU SN ZUNA RURAL

Zona: Rural

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 2

Quantidade Alunos: 19

Lote: 2

Número de Laptops: 21

Reserva Técnica de Laptops: 1

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Gerson Almeida Favacho

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-38281176

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15549259

CNPJ: 01943127000107

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO PROF ANTONIA ROSA

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: PRACA SAO JOAO BATISTA SN CENTRO

Zona: Urbana

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 17

Quantidade Alunos: 518

Lote: 2

Número de Laptops: 562

Reserva Técnica de Laptops: 27

Empresa responsável pela banda larga: OI

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Agenor Almeida Rodrigues Lagóia

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-38281176

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	30/11/2009	31/12/2009	21/12/2009	31/12/2009
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	05/07/2010	02/07/2010	05/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15052702

CNPJ:

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO PROF RAUL RODRIGUES LAGOIA

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: POVOADO DE DEOLANDIA SN CENTRO

Zona: Rural

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 2

Quantidade Alunos: 70

Lote: 2

Número de Laptops: 76

Reserva Técnica de Laptops: 4

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Manoel Bibiano Almeida Lagóia

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-38281176

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15052834

CNPJ:

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO TEN CIPRIANO CHAGAS

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: POVOADO BOM FIM SN CENTRO

Zona: Rural

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 2

Quantidade Alunos: 16

Lote: 2

Número de Laptops: 19

Reserva Técnica de Laptops: 1

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Maria de Fátima Galvão

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-91827561

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15053431

CNPJ:

Nome: EMEI ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO I 15 DE AGOSTO

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: RUA MAGALHAES BARATA SN CENTRO

Zona: Urbana

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 4

Quantidade Alunos: 82

Lote: 2

Número de Laptops: 90

Reserva Técnica de Laptops: 4

Empresa responsável pela banda larga: OI

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Cristiane Conceição de Jesus

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-38281176

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	30/11/2009	31/12/2009	21/12/2009	31/12/2009
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15562379

CNPJ:

Nome: EMEI ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA BIA

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 310 CENTRO

Zona: Rural

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 2

Quantidade Alunos: 50

Lote: 2

Número de Laptops: 55

Reserva Técnica de Laptops: 3

Empresa responsável pela banda larga: OI

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Terezinha de Jesus Santa Rosa

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-91827561

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	30/11/2009	31/12/2009	21/12/2009	31/12/2009
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15053148

CNPJ:

Nome: EMEIF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL ROMUALDO
ATAIDE DE ALMEIDA

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: POVOADO DE SAO FRANCISCO SN CENTRO

Zona: Rural

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 2

Quantidade Alunos: 33

Lote: 2

Número de Laptops: 37

Reserva Técnica de Laptops: 3

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Lidia Lucia Mendes

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-38281176

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15052940

CNPJ:

Nome: EMEIF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL PREFEITO TEODORO PARANHOS GURJAO

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: PORTO GRANDE SN CENTRO

Zona: Rural

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 3

Quantidade Alunos: 56

Lote: 2

Número de Laptops: 62

Reserva Técnica de Laptops: 3

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Roberto Almeida Santos

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-38281176

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15052664

CNPJ: 01937567000151

Nome: EMEIF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL PROFESSOR FELICIANO RODRIGUES

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: VILA DE VILA NOVA

Zona: Urbana

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 11

Quantidade Alunos: 322

Lote: 2

Número de Laptops: 350

Reserva Técnica de Laptops: 17

Empresa responsável pela banda larga: Oi

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: ORISBELA BATISTA COSTA

E-Mail: xxx@xxx.xxx

Telefone:

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	não iniciada(s)	--	--	--	--
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	15/07/2010	02/07/2010	15/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15053059

CNPJ:

Nome: EMEIF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL PROFESSORA CLARINDA MARTINS RODRIGUES

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: POV MONTE ALEGRE SN CENTRO

Zona: Rural

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 2

Quantidade Alunos: 46

Lote: 2

Número de Laptops: 50

Reserva Técnica de Laptops: 2

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Jucicleia Nunes e Silva Paixão

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-91827561

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



SÃO JOÃO DA PONTA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 15052753

CNPJ:

Nome: EMEIF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL PROFESSORA ROSA S ALMEIDA

Município: Sao Joao Da Ponta - PA

Endereço: LOCALIDADE DE COQUEIRO S/N

Zona: Rural

CEP: 68774-000

Quantidade Professores: 2

Quantidade Alunos: 27

Lote: 2

Número de Laptops: 30

Reserva Técnica de Laptops: 1

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Arbene Moura do Rosário

E-Mail: semedsjp@gmail.com

Telefone: 91-38281176

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Sandra Helena Ataíde de Lima Presidente da UNDIME/PA	www.undimepa.com.br / 91-32015068 / 32015069

Ocorrências (0)


Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	concluída(s)	07/05/2010	05/04/2010	25/06/2010	16/06/2010
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/07/2010	02/07/2010	21/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



RONDÔNIA





ARIQUEMES

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 11007281

CNPJ: 84727676000171

Nome: EEEF ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DAS PEDRAS

Município: Ariquemes - RO

Endereço: RUA MOEMA 3208 JARDIM JORGE TEIXEIRA

Zona: Urbana

CEP: 76876-566

Quantidade Professores: 14

Quantidade Alunos: 400

Lote: 2

Número de Laptops: 435

Reserva Técnica de Laptops: 21

Empresa responsável pela banda larga: BRT

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Marlene Correia Nakayama

E-Mail: jdpedras@yahoo.com.br

Telefone: 69-35364848

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Albaniza de Oliveira Dias de Sá Secretaria de Educação	alba.sa@uol.com.br / 69-84078368 35364848

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	29/05/2009	30/06/2009	20/06/2009	30/06/2009
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	--	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	17/06/2010	02/07/2010	17/06/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 11046074

CNPJ: 06329970000111

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NELSO ALQUIERI

Município: Cacaullândia - RO

Endereço: RUA ALTO PARAISO 1848. SETOR 05

Zona: Urbana

CEP: 76889-000

Quantidade Professores: 16

Quantidade Alunos: 462

Lote: 2

Número de Laptops: 502

Reserva Técnica de Laptops: 24

Empresa responsável pela banda larga: BRT

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Klébia de Moraes Rigo Gomes

E-Mail: klebiarigo@hotmail.com

Telefone: 69- 3532 2044

Contatos (4)

Nome	E-mail / Telefone
Lazaro Divino Ferreira Secretaria de Educação	lazarodferreira@hotmail.com / 69- 3532 2121
Jozielia Ferreira dos Santos Secretaria de Educação	lazarodferreira@hotmail.com / 69- 3532 2121
Epifânia Barbosa da Silva Presidente da UNDIME-RO	undime_ro@yahoo.com / 3901-3337 3901-3340
Claudelis Maria Cardoso Ferreira Coordenadora do Proinfo Estadual UNDIME-RO	clauferrz@gmail.com / 3901-3337 3901-3340

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	29/08/2008	30/09/2008	20/09/2008	30/09/2008
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	25/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	17/06/2010	02/07/2010	17/06/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



JI-PARANÁ

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 11045698

CNPJ: 05154874000117

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO PROF IRINEU ANTONIO DRESCH

Município: Ji-parana - RO

Endereço: LINHA128, LOTES 37 E 38, GLEBA 48 PROJETO RIACHUELO

Zona: Rural

CEP: 76900-970

Quantidade Professores: 25

Quantidade Alunos: 424

Lote: 2

Número de Laptops: 471

Reserva Técnica de Laptops: 22

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Rinaldo Gervasio

E-Mail: ri.ger@hotmail.com

Telefone: 69-99945245

Contatos (6)

Nome	E-mail / Telefone
Elvis Gomes Ferreira Secretaria de Educação	gestaoescolarjiparo@gmail.com / 69-34164194
Elvis Gomes Ferreira Secretaria de Educação	gestaoescolarjiparo@gmail.com / 69-34164194 69-34164166
Luiz Wagner Vigatto Bonilha Secretaria de Educação	gestaoescolarjiparo@gmail.com / 69-34164194 69-34164166
Epifânia Barbosa da Silva Presidente da UNDIME-RO	undime_ro@yahoo.com / 69- 39013337/39013340
Claudelis Maria Cardoso Ferreira Coordenadora do Proinfo Estadual UNDIME-RO	clauferrz@gmail.com / 69- 39013337/39013340
Syneide Grall Muller Secretaria de Educação	sissyvnps@hotmail.com / 069- 99752184/34164861

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	20/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	08/07/2010	02/07/2010	08/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



OURO PRETO DO OESTE

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 11017023

CNPJ: 01822603000131

Nome: EEEF ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO

Município: Ouro Preto Do Oeste - RO

Endereço: RUA PADRE ADOLPHO ROHL 269 SETOR 03 JARDIM BANDEIRANTES

Zona: Urbana

CEP: 76920-000

Quantidade Professores: 17

Quantidade Alunos: 254

Lote: 2

Número de Laptops: 285

Reserva Técnica de Laptops: 14

Empresa responsável pela banda larga: BRT

Velocidade da banda larga: 2mpbs

Responsável: Erlani Francisco Caetano

E-Mail: joaquimnabuco.seduc.opo@hotmail.com

Telefone: 69-34613768

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Débora Messias da Silva Secretaria de Educação	mess_opo@hotmail.com / 69-34613768

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	29/05/2008	30/06/2008	20/06/2008	30/06/2008
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	18/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/06/2010	02/07/2010	21/06/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



PORTO VELHO

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 11001810

CNPJ: 02486858000133

Nome: EEEF ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV PAULO NUNES LEAL

Município: Porto Velho - RO

Endereço: BR 364, KM 14 SENTIDO PORTO VELHO CUIABA ÁREA URBANA PERIFÉRICA

Zona: Rural

CEP: 76808-695

Quantidade Professores: 9

Quantidade Alunos: 142

Lote: 2

Número de Laptops: 159

Reserva Técnica de Laptops: 8

Empresa responsável pela banda larga: GESAC

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Ozéas Maciel Pereira

E-Mail: eeefpnl@hotmail.com

Telefone: 69-32259442

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Marcos Meireles Fonseca e Silva Secretaria de Educação	marcos_marilas@yahoo.com.br / 69-99829895/ 33161098/ 32161098/ 32161088

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	10/04/2010	10/05/2010	15/05/2010	15/05/2010
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	12/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/06/2010	02/07/2010	21/06/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



PORTO VELHO

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 11045175

CNPJ: 05124049000170

Nome: EMEF ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO RIBEIRO SOARES

Município: Porto Velho - RO

Endereço: RUA ANDREIA 4837 IGARAPE JARDIM IPANEMA

Zona: Urbana

CEP: 78909-560

Quantidade Professores: 25

Quantidade Alunos: 445

Lote: 2

Número de Laptops: 494

Reserva Técnica de Laptops: 24

Empresa responsável pela banda larga: BRT

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Suelize Rose do Nascimento

E-Mail: secretariajoaoribeiro@gmail.com

Telefone: 69-32151354

Contatos (4)

Nome	E-mail / Telefone
Cristiane Regina Ribeiro Moura Coelho Administração	secretariajoaoribeiro@gmail.com / 3215-4029/ 9901-3453
Rosalene Sales de Oliveira SEMED/Porto Velho	rosalene_s@yahoo.com / 99013453/92319693/ 99024598
Epifânia Barbosa da Silva Presidente da UNDIME-RO	undime_ro@yahoo.com / 39013337/ 39013340
Claudelis Maria Cardoso Ferreira Coordenadora do Proinfo Estadual UNDIME-RO	clauferrz@gmail.com / 39013337/ 39013340

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	30/11/2009	31/12/2009	21/12/2009	31/12/2009
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	14/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/06/2010	02/07/2010	21/06/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	concluída(s)	--	17/08/2010	--	17/08/2010

Notas de Formação



ROLIM DE MOURA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 11029099

CNPJ: 01802670000194

Nome: EEEF ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA COMANDOLLI LIRA

Município: Rolim De Moura - RO

Endereço: RUA RONDONIA 4278 CENTENARIO

Zona: Urbana

CEP: 76987-000

Quantidade Professores: 20

Quantidade Alunos: 400

Lote: 2

Número de Laptops: 441

Reserva Técnica de Laptops: 21

Empresa responsável pela banda larga: BRT

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Celia Aparecida Pereira Lira

E-Mail: eeefmcl@yahoo.com.br

Telefone: 69-34423987

Contatos (1)

Nome	E-mail / Telefone
Luciane Camargo Secretaria de Educação	69-99011223/ 34422114

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	29/05/2008	30/06/2008	20/06/2008	30/06/2008
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	16/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	21/06/2010	02/07/2010	21/06/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação



VILHENA

Dados Gerais

Status atual: Implantação

INEP: 11033576

CNPJ: 84560150000140

Nome: EEEF ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE

Município: Vilhena - RO

Endereço: AV AFONSO JUCA DE OLIVEIRA, 682. SETOR 4, JARDIM ELDORADO

Zona: Urbana

CEP: 76980-000

Quantidade Professores: 15

Quantidade Alunos: 351

Lote: 2

Número de Laptops: 384

Reserva Técnica de Laptops: 18

Empresa responsável pela banda larga: BRT

Velocidade da banda larga: 1mbps

Responsável: Maria Alzemira Godinho

E-Mail: pfreire.escola@hotmail.com

Telefone: 69-33213786

Contatos (2)

Nome	E-mail / Telefone
Vera Lucia de Azevedo Secretaria de Educação	verarazevedo@hotmail.com / 69-33223553/69-9225 8784
Edivane Flor da Rosa Bueno Secretaria de Educação	verarazevedo@hotmail.com / 69-33223553/69-9225 8784

Ocorrências (0)

Implantação

	Status	Previsão Início	Início	Previsão Fim	Fim
Implementada	não iniciada(s)	--	--	--	--
Banda larga	concluída(s)	29/08/2008	30/09/2008	20/09/2008	30/09/2009
Wireless	fim atrasado	07/05/2010	23/07/2010	25/06/2010	--
Servidor UCA	fim atrasado	14/05/2010	--	02/07/2010	--
Laptops	concluída(s)	14/05/2010	09/07/2010	02/07/2010	09/07/2010
Formação na Escola	não iniciada(s)	--	--	--	--
Avaliação	não iniciada(s)	--	--	--	--
Termo de adesão	não iniciada(s)	--	--	--	--

Notas de Formação