
AGENDA DO PROJETO CIDADE 

DIGITAL  

IC – IA -  Nied, Prefeitura de Catanduva 

 

JULHO/2005 
01/07  Prospecção 

Visita de Clécios, e Omar à Unicamp. Reunião no IC com Cecília e Carlos 
15/07 Reunião de Clécios e Marcelo com representantes do IC, IA e Nied, no IC 

  

  Troca de Documentos e Esboço de Minuta de Convênio  

  

AGOSTO/2005 
08/08 Fórum em Catanduva com participação de representantes da Unicamp 
19/08 Reunião de Clécios com representantes do IC, IA Nied, no Nied 

  

 Planejamento de Fases do Projeto de Cooperação  

 Abertura de Instância no Teleduc para gerência do Projeto 

 Preparação de Oficinas de Trabalho  

  

SETEMBRO/2005  
19/09 Fase I 

1a. Oficina Participativa de Trabalho  

Clarificação do Problema – Análise de Stakeholders – Partes Interessadas 

Contexto do Projeto e do Sistema de Informação 

Local: UNICAMP 

  

24/09  Material da 1a. Oficina colocado no TelEduc para avaliação 

  

OUTUBRO/2005  

 Fase I 

 10/10  Reunião sobre questões técnicas do projeto, na Unicamp 

   

NOVEMBRO/2005 

 Fase I 

 04/11  2a. Oficina Participativa de Trabalho 

Participação da Comunidade - Quadro de Avaliação e Escada Semiótica com as Partes Interessadas 



Discussão Técnica sobre Sistemas 

Local: Prefeitura de Catanduva 

    

13/11 Material da 2a. Oficina colocado no TelEduc para avaliação 

  

DEZEMBRO/2005 

 Fase I 

 05/12  3a. Oficina Participativa de Trabalho 

Participação da Comunidade – Análise Colateral –Validação 

Discussão Técnica sobre Sistemas 

Local: Prefeitura de Catanduva 

  

 Relatórios da Fase I: Documentação de Requisitos de Projeto e de Sistemas 

Planejamento da Fase II nas 3 sub-áreas:  

Design da Interação e Interface de Sistema,  

Comunicação e Mídias 

Formação 

  

  

Atualizada em 03/12/2005 por M. Cecília C. Baranauskas 

 


